GENIE FACE 14 avr. 2020

entreprise

http://genieface.github.io/genieface/

Chef de projet reda fdili

Dates du projet 15 févr. 2020 - 29 mars 2020

Avancée100%Tâches14Ressources11

GENIE FACE 14 avr. 2020

2

Tâches


tache	Nom	Date de début	Date de fin
Α	sortie d'enquetes	15/02/20	18/02/20
В	collection des informations	19/02/20	22/02/20
С	realisation de gantt	24/02/20	25/02/20
D	réalisation du site web	26/02/20	12/03/20
E	etude des risques	26/02/20	02/03/20
F	achat des materiels	26/02/20	04/03/20
G	l'essayage de materiels	05/03/20	10/03/20
Н	realisation du RFID	11/03/20	13/03/20
1	réalisation de systéme de reconnaissance faciale	14/03/20	19/03/20
J	montage de projet	20/03/20	26/03/20
K	Video de prototype du projet	27/03/20	28/03/20
L	construction d'un prototype	29/02/20	04/03/20
M	definir le cadre logique	26/02/20	28/02/20
N	réalisation des présentations	29/02/20	06/03/20

Ressources

Nom	Rôle par défaut
reda fdili	Chef de projet
belhoussine layla	développeur
flouchi chaimaa	manager
khalid sraidi	manager
ktib ihsane	présentateur
el hargal assia	présentateur
bourras mouad	automaticien
elmadani fatima zohra	responsable des risques
elghazi soumaya	gestionnaire
elbaddioui rachida	gestionnaire
tahayekt issa	membre

3

Diagramme de Gantt



5

Diagramme des Ressources

